Studi Evaluasi Perhitungan Penyesuaian Harga (Eskalasi)

Pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede 

Berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 by Siahaan, Anggi Galih Prima
  
STUDI EVALUASI PERHITUNGAN PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI) 
PADA PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN JATIGEDE  
BERDASARKAN PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 
 
SKRIPSI 
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik 















PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL 
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN 





STUDI EVALUASI PERHITUNGAN PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI) 
PADA PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN JATIGEDE  












Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 







© Anggi Galih Prima Siahaan 2017 







Hak cipta dilindungi undang-undang. 
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,  
dengan dicetak ulang, di fotocopy, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis. 
ii 
 
ANGGI GALIH PRIMA SIAHAAN 
 
STUDI EVALUASI PERHITUNGAN PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI) 
PADA PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN JATIGEDE  
BERDASARKAN PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 
 







Ir. Hj. Rochany Natawidjana, M.T. 






Drs. Odih Supratman, S.T., M.T. 
NIP: 19620809 199101 1 002 
 
Diketahui Oleh: 
         Ketua Departemen        Ketua Program Studi 





Drs. Odih Supratman, S.T., M.T.   Drs. Rakhmat Yusuf, M.T. 
NIP: 19620809 199101 1 002    NIP: 19640424 199101 1 001 
iii 
 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Studi Evaluasi 
Perhitungan Penyesuaian Harga (Eskalasi) Pada Proyek Pembangunan 
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